



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	16,0°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	210°	97%
12:00	Déšť	20,6°C	0,3 mm/h	4,1 m/s	221°	77%
18:00	Polojasno	25,1°C	0,0 mm/h	6,8 m/s	226°	49%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Hinton a.s.	4	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP - úprava staveništních rozvaděčů na úrovni 1 NP	Gemo 204 elektro		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací - Bourání cihelné stěny v části DUN - Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP - vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel - vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- provádění a osazování panelů pro VJ - Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP - Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Stojkování 1PP 2PP Velín + Rondel - přípravné práce pro bourání cihelné stěny ve 2PP Velín, naftové hospodářství, rozvodna	GEMO a.s.		
- návoz příslušenství pro vrtnou soupravu - osazování uchycovacích rámců k pažnici nad otvor budoucího vrtu - návoz armatury pro armokoše	Hinton a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dne 21.8. žádám TDI ke kontrole výztuže armokošů pilot č. 33a, 33b, 34a, 35b.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-19.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.08.21
09:11:48
+02'00'