



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	14,5°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	226°	85%
12:00	Polojasno	19,6°C	0,0 mm/h	5,4 m/s	268°	57%
18:00	Zamračeno	21,7°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	256°	44%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Vytahování betonových bloků 3.PP - Řezání stěny v 1.PP a 2.PP - Vývoz betonových bloků	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 1.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Obetonování panelů pro VJ v 2.PP - Přípravné práce pro vrtnou plošinu - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 26 - Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.03
12:25:39
+02'00'