



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	10,9°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	345°	88%
12:00	Polojasno	16,1°C	0,1 mm/h	1,2 m/s	120°	62%
18:00	Zamračeno	18,0°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	311°	50%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	4	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP, 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 2.PP, 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže - Odvoz stavebního materiálu - Vytahování betonových bloků 2.PP, 3.PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 2.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Provádění opatření pro zatečení do velínu - Příprava zařízení staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
Římal Aleš (Stavbyvedoucí)	GEMO a.s.

Dnes 11.9 byla provedena kontrola za účasti TDI stojkování komunikační trasy a parkovacích stání dle přiložené přílohy. Bylo zkontrolován rozsah včetně hustoty stojkování v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtná souprava má možnost pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokračování na hlubinném založení.

PŘÍLOHY

KCP předání
plochy....2026.pdfKCP - Stavební den...09-
11.pdf

Reakce na zápis Slovák Daniel (TDS), ze dne 9.9.2026:

Podstojkování bylo provedeno dle požadavku TDS v příloze foto.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...09-
11.pdf


20260915_071534.jpg



20260915_071516.jpg



20260915_071547.jpg



Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.15
10:57:53
+02'00'