



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	7,9°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	12°	93%
12:00	Zamračeno	14,4°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	100°	67%
18:00	Jasno	18,5°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	43°	46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
GEMO a.s.	2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Kontrola staveniště	GEMO a.s.		
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb			
- Kontrola BOZP			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Smejkal Marek (Pracovník technické kontroly) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 6.10.2026:

Dobrý den

Reaguji na Váš zápis . Dle domluvených postupů GD odešle výzvu ke kontrole výztuže TDS.

Po kontrole výztuže TDS provede zápis , že výztuž byla převzata / nepřevzata a že souhlasí / nesouhlasí s betonáží .

V žádném případě k dnešnímu dni 7.10.2026 nebyla povolena betonáž této patky.

Marek Smejkal

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 4.10. - 9.10.26.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-07.pdf