



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Zastavuji práce na provádění řezání stropní desky v 1.PP mezi osami 6-9 a B-D, a to z důvodů nezajištění pracovníka, obsluhující řezací soupravu kolektivní/osobní ochranou proti pádu, a to do odstranění tohoto nedostatku, ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníka/pracovníků (porušení NV č.362/2005 Sb., §3).


Zároveň žádám o okamžité zajištění otvorů na parteru 1.NP mezi osami proti pádu osob (viz foto).

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-
05.pdf

nezajištění zábran... 1.PP.jpg



odkryté otvory 1.jpg



odkryté otvory 2.jpg

