
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 02.09.2026

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 11,9°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 188° 88%

12:00   Polojasno 21,8°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 269° 55%

18:00   Polojasno 23,2°C 0,0 mm/h 3,1 m/s 270° 44%

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnešního dne proběhla kontrola se zástupci TDI stojkování trámu dle pokynu statika č.3 v osách J/3. Bylo povoleno řezání 2/2 časti desky.

PŘÍLOHY

  KCP - Stavební den...09-
02.pdf      

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Při řezání základové desky byla zjištěna větší mocnost betonové základové desky než je dle PD. Mocnost např. základové desky v osách J/3 je
1100mm. GD upozorňuje, že tato situace se opakuje u více děr v základových kcí. Z toho důvodu je nutná změna pracovního postupu a ŽB kci
odvrtat po celém obvodu.

PŘÍLOHY

  KCP - Stavební den...09-
02.pdf      
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AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 2.9.2026:
Potvrzuji kontrolu provedení podstojkování konstrukce trámu v ose J/3, možno provádět řezání 2/2 části desky

PŘÍLOHY

  KCP - Stavební den...09-
02.pdf      
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AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 31.8.2026:
ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA KCP - STAVEBNÍ DENÍK - 2026-09-02.PDF



Za TDS byla provedena kontrola statických a stavebních úprav pro osazení stav. jeřábů VJ1 a VJ2 dle pokynu statika č.1 s těmito výhradami:
1) Protože panely ve 2.PP byly podloženy štěrkovou vrstvou, bude dle doporučení statika GD provedeno dobetonování obvodu panelů obou
stav. jeřábů, statik GD toto doplní do pokynu č.1
2) GD doplní do tech. postupu (pro montáž jeřábu nebo pokynu č.1) četnost pravidelných kontrol statických opatření pod stav. jeřáby

PŘÍLOHY

  KCP - Stavební den...09-
02.pdf      

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA KCP - STAVEBNÍ DENÍK - 2026-09-02.PDF
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:


STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA


DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: ST 02.09.2026


AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.


Dnešního dne proběhla kontrola se zástupci TDI stojkování trámu dle pokynu statika č.3 v osách J/3. Bylo povoleno řezání 2/2 časti desky.


STRANA 1 KCP - STAVEBNÍ DENÍK - ZÁZNAM ZE DNE 2026-09-02.PDF
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:


STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA


DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: ST 02.09.2026


AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.


Při řezání základové desky byla zjištěna větší mocnost betonové základové desky než je dle PD. Mocnost např. základové desky v osách J/3 je
1100mm. GD upozorňuje, že tato situace se opakuje u více děr v základových kcí. Z toho důvodu je nutná změna pracovního postupu a ŽB kci
odvrtat po celém obvodu.
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:


STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA


DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: ST 02.09.2026


AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.


Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 2.9.2026:
Potvrzuji kontrolu provedení podstojkování konstrukce trámu v ose J/3, možno provádět řezání 2/2 části desky
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		Ing. Daniel Slovák












Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:


STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA


DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: ST 02.09.2026


AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.


Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 31.8.2026:
Za TDS byla provedena kontrola statických a stavebních úprav pro osazení stav. jeřábů VJ1 a VJ2 dle pokynu statika č.1 s těmito výhradami:
1) Protože panely ve 2.PP byly podloženy štěrkovou vrstvou, bude dle doporučení statika GD provedeno dobetonování obvodu panelů obou
stav. jeřábů, statik GD toto doplní do pokynu č.1
2) GD doplní do tech. postupu (pro montáž jeřábu nebo pokynu č.1) četnost pravidelných kontrol statických opatření pod stav. jeřáby
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