
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 05.10.2026

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 7,4°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 207° 100%

12:00   Polojasno 14,8°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 283° 81%

18:00   Polojasno 18,9°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 163° 54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

GEMO a.s. 2 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Kontrola staveniště
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb
- Kontrola BOZP

GEMO a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Zastavuji práce na provádění řezání stropní desky v 1.PP mezi osami 6-9 a B-D, a to z důvodů nezajištění pracovníka, obsluhující řezací soupravu
kolektivní/osobní ochranou proti pádu, a to do odstranění tohoto nedostatku, ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníka/pracovníků (porušení
NV č.362/2005 Sb., §3).
Zároveň žádám o okamžité zajištění otvorů na parteru 1.NP mezi osami proti pádu osob (viz foto).

PŘÍLOHY

  KCP - Stavební den...10-
05.pdf      

nezajištění zábran... 1.PP.jpg odkryté otvory 1.jpg odkryté otvory 2.jpg

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Reakce na zápis Slovák Daniel (TDS), ze dne 5.10.2026:
Pracovníci byli opětovně proškoleni a byli doplněny prostředky pro osobní ochranu proti pádu. ( foto zašleme p. Figrovi ) Nyní se práce na
řezání prohnutého stropu neprovádí z důvodu opravy havárie vody mimo stavbu.
Davové oplocení bylo vráceno na původní pozice, aby bylo zajištěno oplocení po obvodu vybouraných děr. Toto oplocení se bude každodenně
kontrolovat. Pracovníci byli upozornění na povinnost vracet oplocení zpět do původního stavu.
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AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 4.10. - 9.10.2026
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:


STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA


DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: PO 05.10.2026


AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.


Zastavuji práce na provádění řezání stropní desky v 1.PP mezi osami 6-9 a B-D, a to z důvodů nezajištění pracovníka, obsluhující řezací soupravu
kolektivní/osobní ochranou proti pádu, a to do odstranění tohoto nedostatku, ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníka/pracovníků (porušení
NV č.362/2005 Sb., §3).
Zároveň žádám o okamžité zajištění otvorů na parteru 1.NP mezi osami proti pádu osob (viz foto).
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:
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DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: PO 05.10.2026


AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.


Reakce na zápis Slovák Daniel (TDS), ze dne 5.10.2026:
Pracovníci byli opětovně proškoleni a byli doplněny prostředky pro osobní ochranu proti pádu. ( foto zašleme p. Figrovi ) Nyní se práce na řezání
prohnutého stropu neprovádí z důvodu opravy havárie vody mimo stavbu.
Davové oplocení bylo vráceno na původní pozice, aby bylo zajištěno oplocení po obvodu vybouraných děr. Toto oplocení se bude každodenně
kontrolovat. Pracovníci byli upozornění na povinnost vracet oplocení zpět do původního stavu.
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).
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