



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ    | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | Jasno     | 18,0°C  | 0,0 mm/h | 1,5 m/s        | 20°        | 47%     |
| 12:00 | Polojasno | 20,5°C  | 0,0 mm/h | 5,4 m/s        | 336°       | 68%     |
| 18:00 | Jasno     | 27,9°C  | 0,0 mm/h | 1,5 m/s        | 310°       | 39%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| NÁZEV DODAVATELE | POČ. | HOD. |
|------------------|------|------|
| GEMO a.s.        | 20   | 8    |

## MECHANIZMY:

| NÁZEV PROSTŘEDKU                 | NÁZEV DODAVATELE | POSÁDKA | POČ. | HOD. |
|----------------------------------|------------------|---------|------|------|
| Avant 745                        | GEMO a.s.        | 1       | 1    | 8    |
| Čelní vysokozdvizhý vozík TOYOTA | GEMO a.s.        | 1       | 1    | 8    |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS                                                             | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
| - Provádění protizátokových opatření v místnostech velína         | GEMO a.s.        |    |    |
| - Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP          |                  |    |    |
| - zajištění panelů ve 2 PP pro věžový jeřáb dle vyjádření statika |                  |    |    |

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Zítra dne 17.8. ve 13.00 žádáme TDI ke kontrole stojkování příjezdové komunikace a parkovacích stání vrtné plošiny. K tomuto předání bude vyhotoven protokol, který bude průběžně ukládán na centrální uložení. Tato výzva byla v pátek avizována TDI p. Matějčkoví.

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...08-16.pdf

Podpisy: