



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	14,0°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	216°	91%
12:00	Polojasno	21,4°C	0,0 mm/h	4,6 m/s	256°	48%
18:00	Zamračeno	22,1°C	0,0 mm/h	6,6 m/s	246°	51%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	4	8
						Lokus wolffkran	6	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stěn v 1.PP - Úklid pracoviště	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Stavba věžového jeřábu	Lokus wolffkran		
- Demontáž technologií 2.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Úklid staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Úklid pracoviště - Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.08
13:38:48
+02'00'