



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☁ Déšť	14,0°C	1,1 mm/h	4,9 m/s	210°	88%
12:00	☁ Polojasno	19,1°C	0,0 mm/h	7,1 m/s	254°	55%
18:00	☀ Jasno	21,5°C	0,0 mm/h	5,9 m/s	298°	42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	6	10	GEMO a.s.	14	8			

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvíhový vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Bourání ZD - Bourání stěn v 1.PP - Úklid pracoviště	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Provádění opatření proti zatečení do velína - Oplocení zařízení staveniště - Příprava základových pasů pro zařízení staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		

Podpisy:

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.08
13:41:40
+02'00'

Radim
Chytil