



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,4°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	215°	83%
12:00	Polojasno	17,8°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	268°	57%
18:00	Zamračeno	19,9°C	0,0 mm/h	2,5 m/s	20°	51%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	5	10	GEMO a.s.	15	8			

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP, 3.PP dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže - Úklid staveniště	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Provádění protiprašných opatření velín - Úklid staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		

Podpisy:

Podepsal
Radim Chytil
 Datum:
 2026.09.15
 10:59:29
 +02'00'