



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	10,5°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	290°	76%
12:00	Polojasno	13,1°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	313°	65%
18:00	Polojasno	14,5°C	0,0 mm/h	4,1 m/s	314°	56%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
GEMO a.s.	2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Kontrola staveniště	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 22.9. - 26.9.2026

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...09-
22.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.30
08:54:26
+02'00'