



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	7,5°C	0,0 mm/h	0,9 m/s	273°	91%
12:00	Jasno	17,4°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	248°	48%
18:00	Polojasno	19,5°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	48°	46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
GEMO a.s.	2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Kontrola staveniště	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 22.9. - 26.9.2026

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...09-26.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.30
08:57:16
+02'00'