



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	8,7°C	0,0 mm/h	3,8 m/s	78°	75%
12:00	Jasno	18,6°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	90°	46%
18:00	Polojasno	22,5°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	128°	34%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Gemo 204 elektro	6	8
						Hinton a.s	2	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Přesun odpínačů 2.PP	Gemo 204 elektro		
- Bourání pilot: 31a - 31d	Hinton a.s		
- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika			
- Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika			
- Bourání stropní desky v 1.PP, 2.PP pro obnažení výztuže			
- Výkopové práce v 2.PP			
- Odvoz stavebního materiálu			
- Úklid staveniště			
- Demontáž technologií 1.PP	GEMO a.s.		
- Demontáž stojek 1.PP, 2.PP			
- Úklid staveniště			
- Vývoz stavebního materiálu			
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb			
- Kontrola BOZP			

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.10.05
14:51:25
+02'00'

Ing. Daniel
Slovák