



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	9,5°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	177°	71%
12:00	Zamračeno	15,9°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	310°	54%
18:00	Zamračeno	18,0°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	4°	47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12	10	GEMO a.s.	20	8	Gemo 204 elektro	6	8
						Rock salt s.r.o.	6	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP, 2.PP pro obnažení výztuže - Výkopové práce v 2.PP - Odvoz stavebního materiálu - Úklid staveniště	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.		
- Demontáž technologií 1.PP - Úklid staveniště - Vývoz stavebního materiálu - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Přesun odpínačů 2.PP - Zapojování zařízení staveniště	Gemo 204 elektro		
- Návoz materiálu - Armování zák. patky ve 2.PP	Rock salt s.r.o.		

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.10.05
14:53:39
+02'00'

Ing. Daniel
Slovák