



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	10,8°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	220°	90%
12:00	Polojasno	16,0°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	144°	72%
18:00	Polojasno	19,1°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	9°	52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8			

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP, 2.PP pro obnažení výztuže - Výkopové práce v 2.PP - Odvoz stavebního materiálu - Úklid staveniště	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Přípravné práce pro odpínače ve 2.PP - Zakrytí venkovních schodišť - Úklid staveniště - Vývoz stavebního materiálu - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.10.05
14:54:23
+02'00'

Ing. Daniel
Slovák