



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☀ Jasno	6,5°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	208°	91%
12:00	☀ Jasno	17,3°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	80°	53%
18:00	☀ Jasno	18,5°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	67°	54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
GEMO a.s.	2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Kontrola staveniště	GEMO a.s.		
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb			
- Kontrola BOZP			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnešního dne proběhla kontrola výztuže patky na ose J/3. Byla povolena betonáž. Bednění patky bude připraveno dne 7.10.

PŘÍLOHY

 KCP - Stavební den...10-06.pdf

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 4.10. - 9.10.26.

PŘÍLOHY

 KCP - Stavební den...10-06.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.10.13
12:29:31
+02'00'

Ing. Daniel
Slovák