



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☁ Déšť	10,5°C	0,3 mm/h	5,0 m/s	204°	87%
12:00	☁ Déšť	11,9°C	0,5 mm/h	4,5 m/s	200°	91%
18:00	☀ Polojasno	12,5°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	208°	88%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	3	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvíhový vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Bourání hlavic pilot na osách: I/3, H/3	Hinton a.s		
- Provádění stojek pro vrtnou soupravu	GEMO a.s.		
- Očistění armatury pro navaření prutů			
- Demontáž technologií 1.PP			
- Demontáž stojek 1.PP, 2.PP			
- Úklid staveniště			
- Vývoz stavebního materiálu			
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb			
- Kontrola BOZP			
- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika			
- Bourání stropní desky v 1.PP, 2.PP pro obnažení výztuže			
- Výkopové práce v 2.PP			
- Odvoz stavebního materiálu			
- Úklid staveniště			