



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	6,5°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	218°	87%
12:00	Polojasno	11,6°C	0,0 mm/h	4,2 m/s	257°	71%
18:00	Polojasno	11,5°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	282°	64%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	3	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvíhový vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP, 2.PP pro obnažení výztuže - Výkopové práce v 2.PP - Odvoz stavebního materiálu - Úklid staveniště	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
Bourání hlavic pilot na osách: I/3,H/3	Hinton a.s		
- Demontáž technologií 1.PP - Provádění stojkování pro vrtnou soupravu - Úklid staveniště - Vývoz stavebního materiálu - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola BOZP - Kontrola oplocení staveniště	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Zítra 13.10. žádám TDI o kontrolu základové spáry v patkách na ose J/7 a G/3.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-12.pdf

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Zítra dne 13.10. žádám TDI o kontrolu vybourání zhlaví pilot na ose I/3 a H/3

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-
12.pdf