



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Dnešního dne byla provedena kontrola stojkování plochy pro pojezd a odjezd vrtné soupravy, viz protokol o předání plochy pro vrtnou soupravu. Po odjezdu vrtné soupravy (předpoklad dnes v nočních hodinách) pozbývá tento protokol platnosti. Před novým nájezdem vrtné soupravy musí být stojkování ve všech 3 podzemních podlažích znova zkontrolováno a protokolárně zaznamenáno.

PŘÍLOHY



6. Zápis o předání...pravu.pdf



KCP - Stavební den...09-21.pdf