



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	6,5°C	0,0 mm/h	5,6 m/s	230°	87%
12:00	Polojasno	11,6°C	0,0 mm/h	6,1 m/s	242°	64%
18:00	Zamračeno	12,9°C	0,0 mm/h	5,4 m/s	229°	58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
GEMO a.s.	2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Kontrola staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 4.10. - 9.10.26.

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...10-09.pdf

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.


Reakce na zápis Římal Aleš (Stavbyvedoucí), ze dne 5.10.2026:

Potvrzuji odstranění nedostatků při bourání stropní desky ve 2.PP, práce můžou pokračovat

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...10-09.pdf

Kontrola 09 10 2026.jpg



AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Žádám GD o zajištění ochrany stávajících dřevin v souladu s PD sadových úprav a rozpočtu