
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 07.09.2026

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 9,4°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 23° 85%

12:00   Zamračeno 18,8°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 150° 53%

18:00   Polojasno 22,3°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 177° 46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o

12 10

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

GEMO a.s. 20 8

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Hinton a.s 8 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Avant 745 GEMO a.s. 1 1 8

Pásové rypadlo Bobcat AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 1 1 8

Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA GEMO a.s. 1 1 8

Traktorbagr 7t Hinton a.s 1 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika
- Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika
- Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika
- Bourání stěn v 1.PP, 2.PP
- Odvoz stavebního materiálu
- Vytahování betonových bloků 2.PP, 3.PP

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

- Demontáž technologií 1.PP, 2.PP
- Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu
- Úklid staveniště
- Betonáž základových pasů pro zařízení staveniště
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb
- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP
- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny
- Kontrola BOZP

GEMO a.s.

- Provádění pilot: 36b,34b
- Přípravné práce pro vrtání pilot

Hinton a.s

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):
Koš A1 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy
upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C

PŘÍLOHY
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:


STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA


DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: PO 07.09.2026


AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.


Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):
Koš A1 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy
upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C
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