
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 16.09.2026

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 14,0°C 0,0 mm/h 3,1 m/s 172° 88%

12:00   Polojasno 21,0°C 0,0 mm/h 3,2 m/s 150° 66%

18:00   Déšt 20,4°C 0,6 mm/h 3,7 m/s 279° 81%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o

12 10

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

GEMO a.s. 20 8

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Hinton a.s 6 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Avant 745 GEMO a.s. 1 1 8

Pásové rypadlo Bobcat AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 1 1 8

Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA GEMO a.s. 1 1 8

Traktorbagr 7t Hinton a.s 1 1 8

Vrtná souprava Bauer BG30 H Hinton a.s 1 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika
- Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika
- Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika
- Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže
- Vytahování stropních desek 1.PP, 2.PP
- Odvoz stavebního materiálu

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

- Demontáž technologií 2.PP
- Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu
- Provádění opatření pro zatečení do velínu
- Vývoz stavebního materiálu
- Úklid staveniště
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb
- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP
- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny
- Kontrola BOZP

GEMO a.s.

- Provádění pilot: 21a
- Přípravné práce pro vrtání pilot

Hinton a.s

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnes 16.9 byla provedena kontrola za účasti TDI stojkování komunikační trasy a parkovacích stání dle přiložené přílohy. Bylo
zkontrolován rozsah včetně hustoty stojkování v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtná souprava má možnost
pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokračování na hlubinném založení.

PŘÍLOHY
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Podpisy:
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).


Podpisy:


STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA


DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK


ZÁZNAM ZE DNE: ST 16.09.2026


AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.


Dnes 16.9 byla provedena kontrola za účasti TDI stojkování komunikační trasy a parkovacích stání dle přiložené přílohy. Bylo
zkontrolován rozsah včetně hustoty stojkování v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtná souprava má možnost
pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokračování na hlubinném založení.
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