
Podpisy:

DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 29.09.2026

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 8,5°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 77° 87%

12:00   Polojasno 19,1°C 0,0 mm/h 5,4 m/s 101° 49%

18:00   Jasno 20,9°C 0,0 mm/h 4,4 m/s 123° 37%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o

12 10

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

GEMO a.s. 20 8

NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Avant 745 GEMO a.s. 1 1 8

Pásové rypadlo Bobcat AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 1 1 8

Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA GEMO a.s. 1 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Vrtání stropní desky 3.PP dle odsouhlasení statika
- Řezání stropní desky 3.PP dle odsouhlasení statika
- Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže
- Odvoz stavebního materiálu
- Bourání základové desky
- Vývoz stavebního materiálu z 1.PP, 2.PP
- Výkopové práce ve 2.PP

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

- Demontáž technologií 2.PP
- Demontáž stojek
- Vývoz stavebního materiálu
- Kontrola stojek pro věžový jeřáb
- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP
- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny
- Kontrola BOZP

GEMO a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Zápis ke dni 18.09. 2026: Omylem jsem zápis provedl do SD jiné stavby:
Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):
Koš A1 2x, A2 1x, C1 1x, C2 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do
piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C. Tuto kontrolu provede GD

PŘÍLOHY
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).
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