
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 09.09.2026

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 2.9.2026:
Žádám GD o zdokumentování bouraných konstrukcí tak, aby se rozsah prací dal zkontrolovat a vyhodnotit

PŘÍLOHY

  KCP - Stavební den...09-
09.pdf      

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Požaduji důsledné provádění podstojkování bouraných otvorů dle statické části, viz příloha.
Ve 2.PP na ose 7 D a E´ byla odstraněna část nosné stěny a u otvoru na ose 7E´bylo zbouráno i ostění a část stropu není podepřena, viz foto.
Žádám o doplnění aspoň 2 stojek únosnosti 20 kN v prostoru rohu stropu, který není podepírán. Pokud dojde k vybourání i části nosné stěny,
nutné provádět podstojkování ihned. Žádám o provedení obratem

PŘÍLOHY

  Způsob stojkování
...ešení.pdf

  KCP - Stavební den...09-
09.pdf    
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AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):
Koš A1 3x, A2 2x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Koše P1 zatím nebyly vyrobeny. Před vlastním
osazením do piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C
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  KCP - Stavební den...09-
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AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Žádám GD, aby prováděl bourací práce betonových konstrukcí v souladu s TP pro bourací práce.
Ve 2.PP mezi osami 7 a F-G´ bylo provedeno vybourání betonových dílců větší hmotnosti než 400 kg, při bourání nebylo na dopadišti zřízena
plocha z 2 vrstev pneumatik. Doplňte stojky s únosností 20 kN á 1,0 m. Žádám okamžitě o sjednání nápravy
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Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).
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