DENNI ZAPIS ZE DNE  po 14.09.2026

LiRST STAVBA: KONGRESOVE CENTRUM PRAHA — PRISTAVBA % buildary.online

DENIK: STAVEBNI DENI{K

POCASI:

|
CAS POCASI TEPLOTA SRAZKY RYCHLOST VETRU SMER VETRU VLHKOST

06:00 {‘5 Dést 14,5°C 0,3 mm/h 3,8m/s 274° 100%
12:00 ¥~ Polojasno 17,8°C 0,1 mm/h 3,4m/s 285° 78%
18:00 ¥~y Polojasno 18,8°C 0,0 mm/h 2,0m/s 344° 66%
OSOBY NA STAVENISTI:
NAZEV DODAVATELE POC. HOD. NAZEV DODAVATELE POC. HOD. NAZEV DODAVATELE POC. HOD.
AVE CZ odpadové hospodarstvi 12 10 GEMOas. 20 8 Hintona.s 8 8
s.r.o
MECHANIZMY:
NAZEV PROSTREDKU NAZEV DODAVATELE POSADKA
Avant 745 GEMO a.s. 1 1 8
Pasové rypadlo Bobcat AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o 1 1 8
Celni vysokozdvizny vozik TOYOTA GEMO a.s. 1 1 8
Traktorbagr 7t Hinton a.s 1 1 8
Vrtna souprava Bauer BG30 H Hinton a.s 1 1 8
PROVEDENE PRACE:
POPIS NAZEV DODAVATELE MN  MJ
- Vrtani stropni desky 2.PP dle odsouhlaseni statika AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o

- Rezani stropni desky 2.PP dle odsouhlaseni statika
- Rezani stropni desky ZD dle odsouhlaseni statika

- Bourani stropni desky v 1.PP pro obnaZeni vyztuze
- Odvoz stavebniho materidlu

- Demontaz technologii 2.PP GEMO a.s.
- Stojkovani parkovacich mist pro vrtnou plosinu

- Provadéni opatreni pro zateceni do velinu

- Stavba zafizeni stavenisté

- Kontrola stojek pro véZovy jefab

- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP

- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plosiny

- Kontrola BOZP

- Provadéni pilot: 20a, 30d Hinton a.s
- Pfipravné prace pro vrtani pilot

DALSI ZAZNAMY:

AUTOR Rimal Aleg (Stavbyvedouci) NAZEV DODAVATELE  GEMO a.s.

Dnes 14.9 byla provedena kontrola za Ucasti TDI stojkovani komunikacni trasy a parkovacich stani dle ptiloZzené prilohy. Bylo
zkontrolovan rozsah vcetné hustoty stojkovani v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dale bylo zkontrolovano davové oploceni, kde vrtna souprava ma moznost
pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokra¢ovani na hlubinném zalozZeni.
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FiRST STAVBA: KONGRESOVE CENTRUM PRAHA — PRISTAVBA B buildary.online

DENIK: STAVEBNI DENI{K

ZAZNAM ZE DNE: PO 14.09.2026

AUTOR Rimal Ales (Stavbyvedouci) NAZEV DODAVATELE  GEMO a.s.

Dnes 14.9 byla provedena kontrola za Ucasti TDI stojkovani komunikacni trasy a parkovacich stani dle ptiloZzené pfilohy. Bylo
zkontrolovan rozsah véetné hustoty stojkovani v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dale bylo zkontrolovano davové oploceni, kde vrtnd souprava ma moznost
pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokracovani na hlubinném zaloZeni.

PRILOHY
@ KCP predani
plochy....2026.pdf

Nize podepsané osoby berou na védomi, Ze pokud tento dokument vznikl v listinné podobé, bude postupem dle § 22 a ndsl. zékona ¢. 300/2008 Sb. elektronickych tikonech a autorizované konverzi dokumentu v platném
znéni preveden do datového souboru. Tento datovy soubor se pak stane soucdsti stavebniho deniku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, pfilohy €. 12 vyhldsky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:
Podepsal Rimal

- DN: cn=Rimal,
RI m email=Rimal @gemo.cz
Datum: 2026.09.14
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Z4apis o predani plochy pro vrtnou soupravu

Dneéniho dne probéhla kontrola dotasného podstojkovani suterénnich konstrukci pod mistem
pldnovaného pohybu vrtné soupravy. Timto zapisem je potvrzen mozny pohyb vrtné soupravy pro
vrtani nasledujicich pilot:
e
Cisla pilot: 33"‘-'%0[ .......................
Pracovni obdobi: ZlL. 4Ll SREe.
Misto kontroly: Vymezeny koridor na drovni 1.NP

Suterén 1.PP

Suterén 1.NP

BREEE

Suterén 3.PP — podzemni kanaly

NiZe uvedené osoby za GEMO a TDI proved|i kontrolu rozsahu, ktery je znazornén v pfiloze 1. Za
Hinton byla s timto zépisem sezndmena niZe uvedena zodpovédna osoba.

Za GEMO: Jméno: (Q\I%’%
Jméno: ZZQE#UJZ

Za TDI / STACON: Iméno:  EIEES Podpis:@/

\
Za HINTON: Jméno: YLOWN U Podpis: \ml/

V Praze dne: 4L/‘c7 Zﬁ«Zé

stavebni firma

Bankovni spojeni: Komeréni banka, as., pob. Olomouc Spole¢nost je zapsana v OR u Krajského soudu
&islo (ictu: 264847811/0100 v Ostravé pod sp. zn. B 11003,
IC: 13642464, DIC: (Z13642464 den zapisu 6.12.1990







Pfiloha k TP €.2 — manudl kontroly ploch pojizdénych vrtaci soupravou

Uvod:

Tento doplnék k TP slouZi pro nastaveni systému kontroly docasnych podpér podzemnich konstrukci
v koordinaci s pohybem vrtné pilotazni soupravy. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nestandartni
zplisob zaloZeni objektu a Ze se pilotovaci souprava bude pohybovat po stavajicich konstrukcich
podzemnich garazi povazujeme za nutné z hlediska BOZP a ochrany stavajicich konstrukei jasné
vymezit ukoly odpovédnych osob.

Podklady pro kontrolu: 11540 ;
- Vychozim podkladem pro kontrolu 1000 8880 660 1000

stojkovani je pfiloha €. 2 k TP HINTON, T o ’ |

kde je na pGdorysném schématu ' S~

rozkreslen pohyb vrtaci soupravy S | = 2‘

v misté pilot. Tento podklad bude pFed = \ s |

zahajenim praci doplnén o pfislusné { ?-3‘ \

koty. Obecné Ize konstatovat, Ze ) e — 1 8

podstojkovani je provadéno dle nize ! iy o <

uvedeného schéma pro kaZdou pilotu NS ‘ SO g{ j

a postaveni vrtacky zvIast. | ' é | ‘
‘

- Dalsim podkladem jsou jednotlivé NN AT YN S
padorysy suterénnich podlaZi, kam o - B
projektant prenesl vykres stojkovani

- Pro upfesnéni uvadime, Ze Ginosnost stojek je nasledujici:

o Pojezd — Zlutd (rastr cca 600x600) — inosnost stojek cca 110kN/m2
o Vrtani— fialova (rastr cca 500x500) — Gnosnost stojek cca 147 kN /m2

Osa piloty

Postup kontroly:

- Pted kazdym pohybem vraci soupravy do nové pozice bude vytvoren zapis o pfedani ploch
pro vrtani a pohyb vrtné soupravy. Tento zapis bude podepsdn 2x zastupcem GEMO (nezavisla
kontrola étyf o¢i), dale kontrola TDI nebo statikem a v neposledni fadé dodavatelem HINTON,
ktery potvrdi, Ze byl informovan.

- Tento zépis bude nasledné uloZen do SD a soucasné na spole¢né ulozisté ACC.

- Kazdy tyden na internim KD mezi GEMO a HINTONEm bude stanoven plan praci na vrtani
vybranych pilot.

- Na zékladé tohoto planu bude provedena kontrola trasy pro vrtnou soupravu stavbyvedoucim
GEMO, kdy bude zkontrolovan pfijezd a pozice pro vrtani vybranych pilot. Piloty jsou islovany
dle DPS. Probé&hne kontrola koridor( pro vrtacku v drovni 1.NP.

- Po kontrole prvni osoby probéhne nezavisla kontrola 2. stavbyvedoucim GEMO.

- Nasledné probéhne vyzva pro TDI, kde bude provedena kontrola za Gcasti TDI.

- Po UGspé$né absolvované kontrole dotéené osoby podepiSou ,zépis o predani plochy pro
vrtnou soupravu” jejiz pfilohou bude ptdorysné schéma pro pohyb vrtaci soupravy.

- Pted vloZenim do SD bude s timto protokolem a pozici seznamen stavbyvedouci / vrtmistr
HINTON. Zapis bude rovné? distribuovan pomoci emailu a ACC na viechny zGcastnéné —
GEMO, HINTON, TDI, STACON, INV.

- Pokud bude poZadavek na nové a dal3i plochy pro umisténi vrtné soupravy, tak bude vytvofen
novy protokol s novou kontrolou.

Zapsal: Ing. Peter Baulovic, 14.8.2026
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PRILOHA C.2: PUDORYS PILOT, M 1:200

LEGENDA:

BETON PILOT - C25/30 XA1, XC2
WZTUZ PILOT - B500 B

® .- piloly primér 900 mm
@ ... piloty primér 1200 mm

26-27 POSTUP REALIZACE

Pozn.: - pracovni plocha pro provadéni pilot se nachazi v drovni podiahy 1.NP viz
dokumentace ZOV (na podlaze bude proveden vyrovndvaci nésyp, vyfezany otvory ve
stropnich deskdch i zékladove, stropni desky podstajkovany pro pojezd vriné soupravy). Pii
provadéni pilot tedy bude nutné propazit 10 az 14 m volného prosforu mezi hiavou piloty a
pracovnf rovinou. Zarovei je ze slali divodit pozadovéno pazit miniméiné dalSich 5 m
od projektované drovné hlavy piloty.

MINIMALNI POJEZDOVA PLOCHA PRO VRTNOU SOUPRAVU

/] MNMALNIPRACOVNI PLOCHA PRO VRTNOU SOUPRAVU

CTYRNAPRAVOVY AUTODOMICHAVAC
celkovd hmotnos{ 3540 t

VRTNA SOUPRAVA BG 30H
celkovd hmotnost 98,1t
na slavbé bude nasazena jedna souprava

(B

ROZMERY POJEZDOVE A PRACOVNI
PLOCHY PRO VRTNOU SOUPRAVU

r@ 9540 k%
11540

revize 1 - Uprava pozic vrtné soupravy P16-P21

et

yglv‘é hala Kongresové centrum Praha

'Kongresavé centum Praha. a.1
5. kvbina 1640/65. 140 00 Praha 4 - Nusle

HINTON a.s., énvize Zabisdini
Vinohradska 174,130 00, Prana 3
Crech Republic

HINTON

Ing. Tomas Redina
Hrion 2. 174, Praha .13000, . ecnahiin

“*Ing. David Patera
Hrion, a3, Vintvadsh 174, Praha 3, 13000, & ma patara@irkn ez

PILOTOVE ZALOZENI

e -
* SCHEMA MINIMALNICH e
PRACOVNICH A POJEZDOVYCH 02 VTD
PLOCH PRO VRTNOU SOUPRAVU
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GEMO, kdy bude zkontrolovan pfijezd a pozice pro vrtani vybranych pilot. Piloty jsou islovany
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