DENNIi ZAPISZEDNE st 16.09.2026

RST STAVBA: KONGRESOVE CENTRUM PRAHA — PRISTAVBA % buildary.online

DENIK: STAVEBNI DENI{K

POCASI:
CAS POCASI TEPLOTA SRAZKY RYCHLOST VETRU SMER VETRU VLHKOST
06:00 ¢y Zamraceno 14,0°C 0,0 mm/h 3,1m/s 172° 88%
12:00 ¥~ Polojasno 21,0°C 0,0 mm/h 3,2m/s 150° 66%
18:00 ﬁ Dést 20,4°C 0,6 mm/h 3,7m/s 279° 81%

OSOBY NA STAVENISTI:

NAZEV DODAVATELE POC. HOD. NAZEV DODAVATELE POC. HOD. NAZEV DODAVATELE POC. HOD.
AVE CZ odpadové hospodarstvi 12 10 GEMOas. 20 8 Hintona.s 6 8
S.r.o

MECHANIZMY:

NAZEV PROSTREDKU NAZEV DODAVATELE POSADKA POC. HOD.
Avant 745 GEMO a.s. 1 1 8
Pasové rypadlo Bobcat AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o 1 1 8
Celni vysokozdvizny vozik TOYOTA GEMO a.s. 1 1 8
Traktorbagr 7t Hinton a.s 1 1 8
Vrtna souprava Bauer BG30 H Hinton a.s 1 1 8

PROVEDENE PRACE:

POPIS NAZEV DODAVATELE MN  MJ

- Vrtani stropni desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlaseni statika AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o
- Rezanf stropni desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlaseni statika

- Rezani stropni desky ZD dle odsouhlaseni statika

- Bourani stropni desky v 1.PP pro obnaZeni vyztuze

- Vytahovani stropnich desek 1.PP, 2.PP

- Odvoz stavebniho materidlu

- Demontaz technologii 2.PP GEMO a.s.
- Stojkovani parkovacich mist pro vrtnou plosinu

- Provadéni opatreni pro zateceni do velinu

- Vyvoz stavebniho materidlu

- Uklid stavenisté

- Kontrola stojek pro véZovy jerab

- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP

- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plosiny

- Kontrola BOZP

- Provadéni pilot: 21a Hinton a.s
- Pfipravné prace pro vrtani pilot

DALSI ZAZNAMY:

AUTOR Rimal Ales (Stavbyvedouci) NAZEV DODAVATELE  GEMO a.s.

Dnes 16.9 byla provedena kontrola za Gcasti TDI stojkovani komunikacni trasy a parkovacich stani dle prilozené prilohy. Bylo
zkontrolovan rozsah véetné hustoty stojkovani v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Déle bylo zkontrolovano davové oploceni, kde vrtnd souprava ma moznost
pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokracovani na hlubinném zaloZeni.
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FiRST STAVBA: KONGRESOVE CENTRUM PRAHA — PRISTAVBA B buildary.online

DENIK: STAVEBNI DENI{K

ZAZNAM ZE DNE: ST 16.09.2026

AUTOR Rimal Ales (Stavbyvedouci) NAZEV DODAVATELE  GEMO a.s.

Dnes 16.9 byla provedena kontrola za Ucasti TDI stojkovani komunikacni trasy a parkovacich stani dle ptiloZzené pfilohy. Bylo
zkontrolovan rozsah véetné hustoty stojkovani v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dale bylo zkontrolovano davové oploceni, kde vrtnd souprava ma moznost
pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokracovani na hlubinném zaloZeni.

PRILOHY
@ KCP predani @ KCP predani @ KCP predani
plochy...2026a.pdf plochy...2026b.pdf plochy...2026c¢.pdf

Nize podepsané osoby berou na védomi, Ze pokud tento dokument vznikl v listinné podobé, bude postupem dle § 22 a ndsl. zékona ¢. 300/2008 Sb. elektronickych tikonech a autorizované konverzi dokumentu v platném
znéni preveden do datového souboru. Tento datovy soubor se pak stane soucdsti stavebniho deniku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, pfilohy €. 12 vyhldsky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:
Podepsal Rimal

- DN: cn=Rimal,
RI m email=Rimal @gemo.cz
Datum: 2026.09.16
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() GEMO

GEMO a.s.

Dlouhé 562/22, 779 00 Olomouc, Lazce
telefon: +420 585 202 011

fax: +420 585 202 006

e-mail: gemo@gemo.cz
WWW.gemo.cz

Zapis o predani plochy pro vrtnou soupravu

Dneéniho dne probéhla kontrola dogasného podstojkovani suterénnich konstrukci pod mistem

pldnovaného pohybu vrtné soupravy. Timto zépisem je potvrzen mozny pohyb vrtné soupravy pro

vrtani nasledujicich pilot:

Cisla pilot:
Pracovni obdobi:

Misto kontroly:

2274 3,258,729

Vymezeny koridor na urovni 1.NP
Suterén 1.PP
Suterén 1.NP

D

Suterén 3.PP — podzemni kanaly

HE BB

Ni%e uvedené osoby za GEMO a TDI proved|i kontrolu rozsahu, ktery je zndzornén v pfiloze 1. Za
Hinton byla s timto zapisem sezndmena niZe uvedend zodpoveédna osoba.

Za GEMO:

Za TDI / STACON:

Za HINTON:

-
Jméno: {QJ' M{'
Iméno: Llolitce €

Jméno:

RIS ‘
Jméno: mu\kw

W

V Praze dne: %;C(*Z'G ________

stavebni

firma

Podpis: .~

Bankovni spojeni: Komeréni banka, ass., pob. Olomouc

Eislo tittu: 264847811/0100
1C: 13642464, DIC: (713642464

Spelegnost je zapsana v OR u Krajského soudu
v Ostravé pod sp.zn. B 11003,
den zépisu 6.12.1990









Pfiloha k TP &.2 — manual kontroly ploch pojizdénych vrtaci soupravou

-

Uvod:

Tento doplnék k TP slouZi pro nastaveni systému kontroly docasnych podpér podzemnich konstrukci
v koordinaci s pohybem vrtné pilotaZni soupravy. Vzhiedem k tomu, Ze se jedna o nestandartni "
zplsob zaloZeni objektu a Ze se pilotovaci souprava bude pohybovat po stavajicich konstrukcich
podzemnich garazi povazujeme za nutné z hlediska BOZP a ochrany stavajicich konstrukci jasné
vymezit Gikoly odpovédnych osob.

Podklady pro kontrolu: 11540
- Vychozim podkladem pro kontrolu 1000 8880 660 1000
stojkovani je pfiloha €. 2 k TP HINTON, | ’
kde je na ptdorysném schématu

rozkreslen pohyb vrtaci soupravy S =
v misté pilot. Tento podklad bude pfed = S
zahajenim praci doplnén o pfislusné >
kdty. Obecné Ize konstatovat, Ze S
podstojkovani je provadéno dle nize I
uvedeného schéma pro kazdou pilotu f;
a postaveni vrtacky zvI4st. S

- Dalim podkladem jsou jednotlivé §

padorysy suterénnich podlaZi, kam
projektant prenesl vykres stojkovani
- Pro upfesnéni uvadime, Ze inosnost stojek je nasledujici:
o Pojezd — Zluta (rastr cca 600x600) — inosnost stojek cca 110kN/m2
o Vrtéani— fialova (rastr cca 500x500) — unosnost stojek cca 147 kN /m2

Postup kontroly:

- Pied kazdym pohybem vraci soupravy do nové pozice bude vytvoien zapis o piedani ploch
pro vrtani a pohyb vrtné soupravy. Tento zépis bude podepsan 2x zastupcem GEMO (nezdvisla
kontrola étyf oci), dale kontrola TDI nebo statikem a v neposledni fadé dodavatelem HINTON,
ktery potvrdi, Ze byl informovan.

- Tento zapis bude nasledné uloZen do SD a soucasné na spole¢né uloZisté ACC.

- KaZdy tyden na internim KD mezi GEMO a HINTONEm bude stanoven plan praci na vrtani
vybranych pilot.

- Na zakladé tohoto pléanu bude provedena kontrola trasy pro vrtnou soupravu stavbyvedoucim
GEMO, kdy bude zkontrolovan pfijezd a pozice pro vrtani vybranych pilot. Piloty jsou Cislovany
dle DPS. Probéhne kontrola koridorti pro vrtacku v urovni 1.NP. |

- Po kontrole prvni osoby probéhne nezavisla kontrola 2. stavbyvedoucim GEMO.

- Nasledné probéhne vyzva pro TDI, kde bude provedena kontrola za u&asti TDI.

- Po UGspé&3né absolvované kontrole dotcené osoby podepiSou ,,zépis o pfedani plochy pro
vrtnou soupravu” jejiz pfilohou bude ptdorysné schéma pro pohyb vrtaci soupravy.

- Pied vloZzenim do SD bude s timto protokolem a pozici seznamen stavbyvedouci / vrtmistr
HINTON. Zapis bude rovnéz distribuovan pomoci emailu a ACC na viechny zG¢astnéné —
GEMO, HINTON, TDI, STACON, INV.

- Pokud bude poZadavek na nové a dalsi plochy pro umisténi vrtné soupravy, tak bude vytvoien
novy protokol s novou kontrolou.

Zapsal: Ing. Peter Baulovi¢, 14.8.2026









11540

10185

10185

2590

o720 1820 o720
ng " 9540 Sy 9540 I
g S E 5610 g|
— b S
b o WA 0 S §
3
B
g 7 A
P 7 ...):y‘\- )"
5 R >
G =G e ;L R :
Predpokiédan . =
o 5 nutno polohu ¥ ;
= % : Y, %
8 STk = B KA
g O————1 ) = % ::
| S
T 18b0; 740 E] 1800 i X 7740
- K0T 8l 2 :
@--—— --------- e ‘ e 65 . 78 e - T ¢
) & ; S R
B ¥ Rissiis RIS ‘
+ I )% XD B
@ -5 :
3 X by ¥ N X
@—— —— 39 Sl oy
H < S
& {
o e = 30 - |
S L w0180\ (1360, 1800 s | - ) i
O ) | 11540 = ! X = o S i
o . 1500 i
O ! i
- { !
G + % i+ !
~, 1
- (@ { c D E F B H Qb
& «® + o+ ®© ® ® +O4 © ®
i g - _ - - - - - - -
~ 7N o N T, S =T, TN T R (e TN TN TN
SRR (L 9, (L (L (L (L ® (L (L (L
e elslala] - > = - - - - =2
')
&
')
s 2L - — = =y 5 5%, s, — Py s
O O O @ O ; O @ ) O O O
. v . s - - » . . . - - o
- o
- )
G ,‘f\ /\‘, o)
3 TN TN 7N S TN N 7N s FE, N TN TN e
) P L) ) ) ) () L ] 5y i P
.y . L L .y - - - . . s L {
;
ROZMERY POJEZDOVE A PRACOVNI
PLOCHY PRO VRTNOU SOUPRAVU

PRILOHA C.2: PUDORYS PILOT, M 1:200
LEGENDA:

BETON PILOT - C25/30 XA, XC2
VYZTUZ PILOT - B500 B

® . pioly primér 900 mm
@ ... piloty pramér 1200 mm

26-27  POSTUP REALIZACE

Pozn.: - pracovni plocha pro provadéni pilot se nachazi v drovni podiahy 1.NP viz
dokumentace ZOV (na podlaze bude proveden vyrovnavaci nasyp, vyfezany otvory ve
stropnich deskdch i dové, stropni desky podstojt )y pro pojezd vrtné soupravy). Pii
provadéni pilot tedy bude nutné propaZit 10 az 14 m volného prostoru mezi hlavou piloty a
pracovni rovinou. Zérover je ze statickych divodii poZadovano paZit minimainé dalSich 5 m
od projektované tirovné hlavy piloty.

MINIMALNI POJEZDOVA PLOCHA PRO VRTNOU SOUPRAVU

7/7/77] MNMALN] PRACOVNI PLOCHA PRO VRTNOU SOUPRAVU

CTYRNAPRAVOVY AUTODOMICHAVAC
celkova hmotnost 3540 t

VRTNA SOUPRAVA BG 30H

celkova hmotnost 98,1t
na stavbé bude nasazena jedna souprava

rﬂ 9540 [%
11540

revize 1 - Uprava pozic vriné soupravy P16-P21

Nové hala Kongresové centrum Praha
Praha 4

Kongresoé cenirum Prana, o.5.
5. kvéina 1640/65, 140 00 Frana 4 - Nusle

HINTON a.5., divize Zakladani
Vinohradska 174, 130 00, Praha 3
Cech Republic

ST Ing. Tomas Redina
Hinkon, .5, Vinohvadska 174, Praha 3 13000, e mail redina@hirton c2

7 Ing. David Patera
Hrion, ., Unohvads 74, Praha . 12000, o mai ptara@ninin 2.

PILOTOVE ZALOZENI

40,000 = 345,35 1 0 BPY,soufasicorj sy S-TSK.

0810812025

SCHEMA MINIMALNICH
PRACOVNICH A POJEZDOVYCH
PLOCH PRO VRTNOU SOUPRAVU

[Tormen
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Dlouhé 562/22, 779 00 Olomouc, Lazce
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