CAST B - DENNi ZAZNAMY STRANA

DENNI ZAPIS ZE DNE Ut 15.09.2026

LiRST STAVBA: KONGRESOVE CENTRUM PRAHA — PRISTAVBA % buildary.online

DENIK: STAVEBNI DENI{K

POCASI:

|
CAS POCASI TEPLOTA SRAZKY RYCHLOST VETRU SMER VETRU VLHKOST

06:00 ¥~y Polojasno 11,4°C 0,0 mm/h 1,9m/s 204° 97%
12:00 ¥~ Polojasno 18,9°C 0,0 mm/h 1,3m/s 100° 75%
18:00 ¥~y Polojasno 23,0°C 0,0 mm/h 2,2m/s 197° 51%
OSOBY NA STAVENISTI:
NAZEV DODAVATELE POC. HOD. NAZEV DODAVATELE POC. HOD. NAZEV DODAVATELE POC. HOD.
AVE CZ odpadové hospodarstvi 12 10 GEMOas. 20 8 Hintona.s 8 8
s.r.o
MECHANIZMY:
NAZEV PROSTREDKU NAZEV DODAVATELE POSADKA
Avant 745 GEMO a.s. 1 1 8
Pasové rypadlo Bobcat AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o 1 1 8
Celni vysokozdvizny vozik TOYOTA GEMO a.s. 1 1 8
Traktorbagr 7t Hinton a.s 1 1 8
Vrtna souprava Bauer BG30 H Hinton a.s 1 1 8
PROVEDENE PRACE:
POPIS NAZEV DODAVATELE MN  MJ
- Vrtani stropni desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlaseni statika AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o

- Rezanf stropni desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlaseni statika
- Rezani stropni desky ZD dle odsouhlaseni statika

- Bourani stropni desky v 1.PP pro obnaZeni vyztuze

- Vytahovani stropnich desek 1.PP, 2.PP

- Odvoz stavebniho materidlu

- Demontaz technologii 2.PP GEMO a.s.
- Stojkovani parkovacich mist pro vrtnou plosinu

- Provadéni opatreni pro zateceni do velinu

- Vyvoz stavebniho materidlu

- Kontrola stojek pro véZovy jefab

- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP

- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plosiny

- Kontrola BOZP

- Provadéni pilot: 20b, 30b Hinton a.s
- Pfipravné prace pro vrtani pilot
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