
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 13.10.2026

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Smejkal Marek (Pracovník technické kontroly) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnes 13.10 .2026 pří kontrole podkladního betonu a odbourání piloty v ose H-3 / 33A došlo k zjištění , že tvar a provedení výztuže pilot
neodpovídá projektové dokumentaci .
Žádáme G,D o písemné vyjádření a technologický postup opravy, do vydání a schválení technologického postupu opravy piloty 33A není možné
provádět armaturu patky.
Technologický postup opravy piloty 33A musí odsouhlasit statik.
Takto provedená pilota - výztuž - , nevyhovuje !!!

Marek Smejkal , Dalibor Zikeš
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